Anlage 2

OMA, Ernst-Kohl-Strasse 23, Weimar		Jahr	2018	2019
Projektablauf		Monat	Januar – Dezember	Januar – Dezember
3. Bauabschnitt		KW	1 – 52	1 – 52
0	Bauherr / Stadt WE		Projektstart; Vorstellung Vorplanung; Vorstellung Entwurfsplanung / Einreichung Bauantrag; Baugenehmigung	Auftragsvergaben; Abrechnung
1	Gebäudeaufmass digital	b.a.u.WERK		
2	Gebäudeplanung	GKL-Planer	Vorplanung; Entwurfs-/Genehmigungsplanung; Werkplanung; Ausschreibun	Angebotseinholungen; Bauüberwachung
3	BS-Gutachten	LOVT 1 Leutloff		
4	Statik	IB Eckardt		
5	HLS-Planung	IB Pöhlmann		
6	Elt.-planung	IB Golebniak		
7	Baugrundgutachten	nn		
8	SiGe-Planung	nn		
9	Gutachten, Sonstige	nn		
	Bauausführung			Bauablauf und Ausführungszeiträume gemäß Mittelbereitstellung
10	KG 300 "Bau"			
11	KG 400 "Gebäudetechnik"			

Aufgestellt: 14.09.2017